



«УТВЕРЖДАЮ»
РЕКТОР
ГБОУ ДПО СОРИПКРО
Л.С. Исакова

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РСО-АЛАНИЯ НА 2025 ГОД.

№№	Наименование этапа	Направление	Сроки	Мероприятия	Ответственный
1	Подготовка условий для реализации системы наставничества	Систематизация нормативной базы реализации проекта наставничества педагогических работников в РСО-Алания	Октябрь 2024 г. Ноябрь 2024 г. Ноябрь 2024 г.	1. Издание приказа «Об итогах конкурсных испытаний No 995 на присвоение статуса учителя-методиста, учителя-наставника в Республике Северная Осетия-Алания в 2024 году 2. Проведение совещания с наставниками «Обсуждение плана мероприятий реализации проекта наставничества педагогических работников РСО-Алания на 2025 год». 3. Издание приказа «О назначении наставников и формировании наставнических пар в 2025 году»	МОиН РСО-Алания СОРИПКРО

		Сбор данных о наставниках. Выбор форм и программ наставничества, исходя из потребностей наставляемых	<p>Ноябрь 2024</p> <p>До 10 декабря 2024 г.</p> <p>10 декабря 2024 г.</p>	<p>1. Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от наставляемых</p> <p>2.. Разработка персонализированных программ наставничества педагогических работников</p> <p>3. Утверждение персонифицированных программ по выбранным формам наставничества.</p>	<p>МОиН РСО-Алания</p> <p>СОРИПКРО,</p>
2	Формирование банка наставников.	Определение направлений работы с наставническими парами.	<p>Октябрь 2024 г.</p> <p>Ноябрь 2024 г.</p>	<p>1 Формирование базы данных наставников из числа педагогов</p> <p>2. Проведение анкетирования наставников, принимающих участие в реализации проекта наставничества педагогических работников.</p>	СОРИПКРО

			<p>Ноябрь 2024 г.</p> <p>Декабрь 2024 г</p>	<p>1. Разработка персонализированных программ наставничества педагогических работников для каждой пары / группы («Дневник наставника»)</p> <p>2. Разработка методических рекомендаций по реализации проекта наставничества в образовательных организациях РСО-Алания.</p>	СОРИПКРО
3.	Содержательный этап	Прохождение курсов повышения квалификации наставниками	По графику АКАКДЕМИИ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ	1. Консультирование наставников по вопросам методологии наставнической деятельности для работы с наставляемыми	СОРИПКРО
		Повышения квалификации наставляемыми	<p>в течение 2025 года</p> <p>февраль 2025 г. апрель 2025 г. июнь 2025 г. в течение года</p>	<p>1. Консультирование наставляемых по актуальным вопросам методологии педагогической деятельности</p> <p>2. Организация Круглых столов по работе наставнических пар/ групп.</p>	СОРИПКРО

				4. «День наставника» – онлайн консультации наставляемых наставниками посредством ресурсов сайта СОРИПКРО. https://soripkro.ru/dni-nastavnichestva/	
		Методическое сопровождение реализации проекта наставничества	июнь 2025 года	Организация Круглого стола «Трибуны наставнического опыта» на сайте СОРИПКРО (раздел «Наставничество»), направленной на обмен опытом между наставниками и обеспечение содействия в непрерывном профессиональном росте, личностном развитии и самореализации наставнических пар.	СОРИПКРО
		Организация тематических кейс-сессий «Успех каждого наставляемого»	Январь 2025 г. Март 2025 г. Август 2025 г.	Организация кейс-сессий наставников и наставляемых «Педагогические перспективные способы совершенствования культуры наставнической деятельности участников образовательных отношений»	СОРИПКРО

		Проведение конкурса педагогического мастерства	Сентябрь 2025 г.	Проведение Республиканского конкурса педагогического мастерства среди учителей-наставников «Педагогический дуэт»	МОиН РСО-Алания СОРИПКРО
		Проведение Республиканской коуч-сессии	До 7 октября 2025 г.	Проведение Республиканской коуч-сессии «Твои результаты-мой возможности»	СОРИПКРО
4	Информационная поддержка проекта наставничества педагогических работников.	Освещение мероприятий на сайте СОРИПКРО и в социальных сетях https://soripkro.ru/proekty-i-programmy/nastavnichestvo/meropriyatiya/	в течение года	1. Освещение мероприятий «План мероприятий реализации проекта наставничества педагогических работников В РСО-Алания»» 2. Публикации о результатах реализации проекта наставничества педагогических работников в образовательной организации размещаются на сайте СОРИПКРО и в соцсетях.	СОРИПКРО
		Отчет по итогам реализации проекта наставничества	До 20 октября 2025	1. Проведение финальной встречи, принятие решения о завершении / продолжении персонализированного проекта наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации проекта	СОРИПКРО

				<p>наставничества педагогических работников (анкетирование, «Дневник наставника»).</p> <p>3. Аналитический отчет наставника по итогам реализации проекта наставничества.</p> <p>.Выявление лучших практик наставничества</p>	
5	Заключительный этап.	Круглый стол «Лучший наставник»	До 20 октября 2025 г.	Подведение итогов работы наставников.	МОиН РСО-СОРИПКРО

Участники

1. Дзугева Римма Болаевна - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза А.А. Бондаря ст. Змейская муниципального образования Кировский район Республики Северная Осетия-Алания;
2. Иванова Ольга Александровна - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.С.Пушкина г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания;
3. Качмазова Изабелла Андреевна - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 г. Беслан;
4. Кесаева Елена Кайгуковна - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» Диалог»;
5. Остаева Варвара Николаевна - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением английского языка им. Уруймагова М.З.;
6. Сухарева Светлана Алексеевна - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 45 имени Жоржа Дюмезиля;
7. Хайманова Тая Максимовна - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 с углубленным изучением английского языка им. Уруймагова М.З.